PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: Cronograma Fisico Financeiro

OBRA: Reforma do Banco de Alimentos, Cozinha Experimental e Sanitarios para PNE na Secretaria Mun.de Agricultura e Abastecimento
LOCAL: Rua Cel. José Augusto de Oliveira Salles, s/n° (préximo ao n° 50) - Vila Izabel - Sao Carlos/SP
ITEM DISCRIMINACAO PRECOS R$ 30 60 90 120 150 180
1 SERVICOS PRELIMINARES/DEMOLICOES 17.385,06 ;.385’06
2 INFRA-ESTRUTURA 4.695,71 4.695,71
3 ALVENARIA 16.824,95 16.824,95
4 ESQUADRIAS 19.163,53 5.749,06 13.414,47
5 INSTALACOES HIDRAULICAS (ADEQ. ACESSIBILIDA 10.503,57 6.302,14 4.201,43
6 INSTALACOES ELETRICAS 3.919,90 2.351,94 1.567,96
7 FORRO 76.174,49 45.704,69 30.469,80
8 REVESTIMENTOS DE PAREDES 34.431,10 10.329,33 24.101,77
9 PISOS 25.670,72 25.670,72
10 PINTURA 17.654,86 17.654,86
11 LIMPEZA DA OBRA 630,80 630,80
TOTAL PARCIAL 227.054,68 38.905,71 64.688,11 91.760,73 31.700,13
TOTAL ACUMULADO 227.054,68 38.905,71 103.593,82 195.354,55 227.054,68
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