
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
               SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: Cronograma Físico Financeiro

OBRA: Reforma  do Banco de Alimentos, Cozinha Experimental e Sanitários para PNE na Secretaria Mun.de Agricultura e Abastecimento

LOCAL: Rua Cel. José Augusto de Oliveira Salles, s/nº (próximo ao nº 50) - Vila Izabel - São Carlos/SP

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 60 90 120 150 180

        

1 SERVIÇOS PRELIMINARES/DEMOLIÇÕES 17.385,06 17.385,06

2 INFRA-ESTRUTURA 4.695,71 4.695,71

3 ALVENARIA 16.824,95 16.824,95

4 ESQUADRIAS 19.163,53 5.749,06 13.414,47

5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ADEQ. ACESSIBILIDADE) 10.503,57 6.302,14 4.201,43

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.919,90 2.351,94 1.567,96

7 FORRO 76.174,49 45.704,69 30.469,807 FORRO 76.174,49 45.704,69 30.469,80

8 REVESTIMENTOS DE PAREDES 34.431,10 10.329,33 24.101,77

9 PISOS 25.670,72 25.670,72

10 PINTURA 17.654,86 17.654,86

11 LIMPEZA DA OBRA 630,80 630,80

 TOTAL PARCIAL 227.054,68 38.905,71 64.688,11 91.760,73 31.700,13

TOTAL ACUMULADO 227.054,68 38.905,71 103.593,82 195.354,55 227.054,68

São Carlos, dezembro de 2018               Michele Ferro Rios
              Engenheira - SMOP
        ART: 28027230181239953


