PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA:  REFORMA E AMPLIAGAO DA EMEB ANTONIO STELLA MORUZZI
LOCAL: _ RUA TEOTONIO VILELA, 501, JARDIM TANGARA, SAO CARLOS - SP
ITEM DISCRIMINACAO PRECOS R$ 30 60 90 120 150
| REFORMA
1 SERVIGOS PRELIMINARES 11.938,90 11.938,90
2 INFRAESTRUTURA 1.774,63 1.774,63
3 ESTRUTURA 1.026,34 718,44 307,90
4 |ALVENARIA 4.327,47 = | 432747
5 ESQUADRIAS - FERRAGENS 4.201,13 840,23 3.360,91
6 INSTALACOES ELETRICAS 4.321,37 388923 | 43214
7 INSTALAGOES HIDRAULICAS 36.740,59 | 73412 12.859,21 16.533,26
8 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 4.636,73 2.782,04 1.854,69
9 PISOS 2.703,52 811,06 | 189246
10 |VIDRO 174,02 17402
11 |PINTURA 2.214,30 — 221430
12 |SERVICOS COMPLEMENTARES 161.681,63 32.336,33 40.420,41 36.378,37 32.336,33 20.210,20
13 |LIMPEZA DA OBRA 3.493,50 3.493,50
TOTAL PARCIAL| 239.234,12 46.768,29 49.785,24 47.519,53 48.788,62 46.372,44
TOTAL ACUMULADO (REFORMA)| 239.234,12 46.768,29 96.553,53 144.073,06 | 192.861,68 | 239.234,12

Séao Carlos, agosto de 2019

Thais Arruda Spinacé
Engenheira - SMOP




