PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO PISO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAGAO E DESENVOLVIMENTO URBANO

AREA: 196,78 M?

LOCAL: RUA CONDE DO PINHAL, N° 2.190, CENTRO, SAO CARLOS - SP

ITEM | DISCRIMINAGAO | PRECOSRS | 30 dias 60 dias
1 SERVICOS PRELIMINARES 7.332,78 7.332,78
2 PISOS 33.062,83 13.225,13 19.837,70
3 LIMPEZA DA OBRA 438,82 438,82
TOTAL PARCIAL 20.557,91 20.276,52
TOTAL ACUMULADO|  40.834,43 20.557,91 40.834,43

Sao Carlos, 13 de agosto de 2020

Thais Arruda Spinacé
Engenheira - SMOP




