~ Prefeitura de

. SAOCARLOS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: FECHAMENTO BASE AVANCADA GUARDA MUNICIPAL

LOCAL: RUA EUGENIO DE ANDRADE EGAS, 151 - TUUCO PRETO, SAO CARLOS - SP, 13566-060

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PRECOS R$ 7 ME‘:'HI\LOR ) 7 ME?I,ZLOR ) % ME?{:LOR 5 7 TOI TC';\LOR )
1 SERVICOS PRELIMINARES 3.804,78 75,00 2.853,59 25,00 951,20 100,00 3.804,78

2 MOVIMENTO DE TERRA 688,93 | 100,00 688,93 100,00 688,93

3 VIGA BALDRAME / BROCAS 16.243,93 | 100,00 16.243,93 100,00 16.243,93

4 GRADIL / PORTAO 140.298,52 30,00 42.089,56 35,00 49.104,48 35,00 49.104,48 100,00 | 140.298,52

5 PINTURA 3.287,00 100,00 3.287,00 100,00 3.287,00

6 LIMPEZA DA OBRA 320,78 100,00 320,78 100,00 320,78
TOTAL| 164.643,94 37,58 61.876,00 30,40 50.055,68 32,02 52.712,26 100,00 | 164.643,94

Sao Carlos, 23 de fevereiro de 2023




