") SAO CARLOS

Prefeitura de

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: | CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUCAO DE CENTRO DE FORMAGAO PROFISSIONALIZANTE DO FUNDO SOCIAL EM SANTA EUDOXIA
LOCAL: TERRENO ANEXO A CASA AMARELA, RUA CEL. JOAQUIM CINTRA, N° 25, SANTA EUDOXIA, SAO CARLOS - SP.
ITEM DESCRICAO MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
16.665,89 - - 16.665,89
2.0 |INFRAESTRUTURA DE AGUA E ESGOTO 70,00% 30,00% 100,00%
31.467,72 13.486,16 - 44.953,88
3.0 |INFRAESTRUTURA ELETRICA 70,00% 30,00% 100,00%
32.888,79 14.095,20 - 46.983,99
4.0 |EXECUCAO DO PISO 25,00% 50,00% 25,00% 100,00%
17.599,07 35.198,13 17.599,07 70.396,26
5.0 |EXECUCAO DOS MUROS DE DIVISA 50,00% 50,00% 100,00%
31.389,19 31.389,19 - 62.778,37
6.0 |PORTOES E GRADIS DE ACO 25,00% 75,00% 100,00%
- 20.911,93 62.735,78 83.647,71
7.0 |ESTRUTURA DOS RESERVATORIOS 50,00% 50,00% 100,00%
- 6.780,15 6.780,15 13.560,29
8.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 100,00% 100,00%
- - 5.475,99 5.475,99
TOTAL 130.010,65 121.860,75 92.590,98 344.462,38

Sdo Carlos, 06 de maio de 2024
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Leonardo Lazaro Silva

Diretor de Obras de Edificagdo
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