
ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS VALOR C/ BDI 
PORCENTAGEM DO 

ITEM
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 16.010,19R$        8,68% 5.603,57R$       5.603,57R$       4.803,05R$       

2.0 BOCAS DE LOBO 10.902,83R$        5,91% 3.815,99R$       3.815,99R$       3.270,85R$       

3.0 RAMAIS 40.367,47R$        21,89% 14.128,61R$     14.128,61R$     12.110,25R$     

4.0 POÇOS DE VISITA - PV 20.265,59R$        10,99% 7.092,96R$       7.092,96R$       6.079,67R$       

5.0 REDES DE GALERIAS 96.476,80R$        52,31% 33.766,88R$     33.766,88R$     28.943,04R$     

6.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA 409,05R$             0,22% 409,05R$          

184.431,93R$      100,00% 64.408,01R$     64.408,01R$     55.615,91R$     

SÃO CARLOS, 16 DE JULHO DE 2019

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA :  Implantação de Rede de Galerias para águas pluviais (GAP)

LOCAL : Rua Albino Triques, São Carlos / SP

GESTOR DA OBRA : Prefeitura Municipal de São Carlos

Bairro Santa Felícia

TRECHOS CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

TOTAL DA OBRA

___________________________________________________

Edson Geraldo Sabbag Junior

ART: 28027230190374207 CREA-SP: 5061405394


