
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA:

LOCAL:

ITEM DESCRIÇÃO
VALOR TOTAL DO 

ITEM (R$)
(%) MÊS 1 VALOR (R$) (%) MÊS 2 VALOR (R$) (%) MÊS 3 VALOR (R$)

1.1 Placa de identificação da obra (2,00 m x 3,00 m)                  2.692,80 50,00%             1.346,40 10,00%                 269,28 10,00%                 269,28 

1.2 Varrição de pavimento para recapeamento                53.537,67 16,67%             8.922,94 16,67%             8.922,94 16,67%             8.922,94 

1.3 Imprimação betuminosa ligante              360.542,75 16,67%           60.090,46 16,67%           60.090,46 16,67%           60.090,46 

1.4
Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente, 
espessura de 3 cm          2.425.760,03 16,67%         404.293,34 16,67%         404.293,34 16,67%         404.293,34 

1.5 Sinalização viária horizontal com tinta acrílica                90.277,78 16,67%           15.046,30 16,67%           15.046,30 16,67%           15.046,30 

2.932.811,03         16,70% 489.699,44       16,66% 488.622,32       16,66% 488.622,32       

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
São Carlos, Agosto de 2018.

_____________________________________________________

                                     CREA: 5063782058

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

TOTAL    

INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP.

                  Resp. Técnico: Engº CAIO CÉSAR SACCHI
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(%) MÊS 4 VALOR (R$) (%) MÊS 5 VALOR (R$) (%) MÊS 6 VALOR (R$) TOTAL (%) VALOR TOTAL (R$)

10,00%                 269,28 10,00%                 269,28 10,00%                 269,28 100,00%                      2.692,80 

16,67%             8.922,94 16,67%             8.922,94 16,67%             8.922,94 100,00%                    53.537,67 

16,67%           60.090,46 16,67%           60.090,46 16,67%           60.090,46 100,00%                 360.542,75 

16,67%         404.293,34 16,67%         404.293,34 16,67%         404.293,34 100,00%              2.425.760,03 

16,67%           15.046,30 16,67%           15.046,30 16,67%           15.046,30 100,00%                    90.277,78 

16,66% 488.622,32       16,66% 488.622,32       16,66% 488.622,32       100,00% 2.932.811,03            


