
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: RECAPEAMENTO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO

LOCAL: RUA ANTONIO LUIZ ZANQUIN, CIDADE ARACY, SÃO CARLOS - SP

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 5.201,63R$              50 2.600,82R$          40 2.080,65R$          10 520,16R$            100 5.201,63R$              

2 286.130,27R$          25 71.532,57R$        25 71.532,57R$        50 143.065,14R$      100 286.130,28R$          

3 2.664,48R$              0 -R$                  0 -R$                  100 2.664,48R$          100 2.664,48R$              

293.996,38R$        25,22% 74.133,39R$      25,04% 73.613,22R$      49,75% 146.249,78R$    100,01% 293.996,38R$        

MÊS 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

São Carlos, 29 de junho de 2021

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MÊS 2 TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS 

SERVIÇOS

MÊS 1


