PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: REVITALIZAGAO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA JOAO MARTINS FRANGCA

AREA: 6090 m?
LOCAL: RUA JOAO MARTINS FRANCA, ENTRE AV. REGIT ARAB E AV. NELSON ORLANDI
ITEM | DISCRIMINACAO | PRECOSR$ | 30 dias | 60 dias [ 90 dias | 120 dias
1 Servicos Preliminares 16.177,72 16.177,72
2 Pista de caminhada 45.714,84 13.714,45 16.000,19 16.000,19
3 Rampa de Acessibilidade - 5 unidades 1.873,20 1.498,56 | 374,64
4 Playground (154 m?) 40.926,42 20.463,21 20.463,21
5 Area de convivéncia 38.533,44 19.266,72 19.266,72
6 Instalacdes Hidraulicas 4.299,77 4.299,77
7 Limpeza final da obra 12.914,91 3.228,73 9.686,18
TOTAL PARCIAL 160.440,30 29.892,17 37.961,96 63.633,26 28.952,90
TOTAL ACUMULADO 160.440,30 29.892,17 67.854,13 131.487,39 160.440,30

Sao Carlos, julho de 2020

Representante legal




