
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA JOÃO MARTINS FRANÇA

ÁREA: 6090 m²

LOCAL: RUA JOÃO MARTINS FRANÇA, ENTRE AV. REGIT ARAB E AV. NELSON ORLANDI

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias
     

16.177,72
 

13.714,45 16.000,19 16.000,19

1.498,56 374,64

20.463,21 20.463,21

19.266,72 19.266,72

4.299,77

3.228,73 9.686,18

 TOTAL PARCIAL 160.440,30 29.892,17 37.961,96 63.633,26 28.952,90

TOTAL ACUMULADO 160.440,30 29.892,17 67.854,13 131.487,39 160.440,30

São Carlos, julho  de 2020

16.177,72

2 Pista de caminhada 45.714,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

1 Serviços Preliminares

3 Rampa de Acessibilidade - 5 unidades 1.873,20

4 Playground (154 m²) 40.926,42

5 Área de convivência 38.533,44

6 Instalações Hidráulicas 4.299,77

Representante legal

7 Limpeza final da obra 12.914,91


