
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI MARIA ALICE VAZ DE MACEDO, NO BAIRRO CIDADE ARACY, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS

ÁREA: 86,93 M²

LOCAL: RUA HILÁRIO MARTINS DIAS, Nº 255, CIDADE ARACY, SÃO CARLOS - SP

% VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$)
      

I REFORMA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 17.045,04 31,1 5.301,01 23,0 3.914,68 23,0 3.914,68 23,0 3.914,68 100,0 17.045,04

2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 21.690,24 100,0 21.690,24 100,0 21.690,24

3 INFRAESTRUTURA 80.144,97 100,0 80.144,97 100,0 80.144,97

4 SUPERESTRUTURA 73.451,86 70,0 51.416,30 30,0 22.035,56 100,0 73.451,86

5 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 63.004,22 70,0 44.102,95 30,0 18.901,27 100,0 63.004,22

6 COBERTURA 602,96 100,0 602,96 100,0 602,96

7 IMPERMEABILIZAÇÃO 10.142,42 100,0 10.142,42 100,0 10.142,42

8 ESQUADRIAS 26.368,07 100,0 26.368,07 100,0 26.368,07

9 SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 54.711,31 30,0 16.413,39 70,0 38.297,92 100,0 54.711,31

10 SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.681,00 30,0 2.604,30 70,0 6.076,70 100,0 8.681,00

11 REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS 80.658,93 30,0 24.197,68 20,0 16.131,79 50,0 40.329,47 100,0 80.658,93

12 FORROS 9.405,19 30,0 2.821,56 70,0 6.583,63 100,0 9.405,19

13 PINTURAS 31.461,01 100,0 31.461,01 100,0 31.461,01

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 14.487,89 100,0 14.487,89 100,0 14.487,89

15 LIMPEZA FINAL DA OBRA 521,26 100,0 521,26 100,0 521,26

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 492.376,37 117.278,64 123.631,61 109.793,57 141.672,55 492.376,37

São Carlos, 23 de junho de 2022
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