
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI MARIA ALICE VAZ DE MACEDO, NO BAIRRO CIDADE ARACY, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS

ÁREA: 86,93 M²

LOCAL: RUA HILÁRIO MARTINS DIAS, Nº 255, CIDADE ARACY, SÃO CARLOS - SP

% VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$)
      

II AMPLIAÇÃO

1
CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS 
PRELIMINARES

2.885,61 100,0 2.885,61 100,0 2.885,61

2 DEMOLIÇÕES 1.947,76 100,0 1.947,76 100,0 1.947,76

3 INFRAESTRUTURA 7.969,31 100,0 7.969,31 100,0 7.969,31

4 SUPERESTRUTURA 11.160,09 50,0 5.580,05 50,0 5.580,05 100,0 11.160,09

5 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 8.125,94 50,0 4.062,97 50,0 4.062,97 100,0 8.125,94

6 COBERTURA 7.707,30 100,0 7.707,30 100,0 7.707,30

7 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.870,47 100,0 1.870,47 100,0 1.870,47

8 ESQUADRIAS 14.472,59 50,0 7.236,30 50,0 7.236,30 100,0 14.472,59

9 SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 15.745,75 60,0 9.447,45 40,0 6.298,30 100,0 15.745,75

10 SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.787,24 50,0 2.893,62 50,0 2.893,62 100,0 5.787,24

11 REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS 13.493,80 100,0 13.493,80 100,0 13.493,80

12 PINTURAS 3.403,45 100,0 3.403,45 100,0 3.403,45

13 LIMPEZA FINAL DA OBRA 130,24 100,0 130,24 100,0 130,24

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 94.699,55 18.382,73 18.749,78 31.347,64 26.219,41 94.699,55

TOTAL DOS SERVIÇOS (REFORMA E AMPLIAÇÃO) 587.075,92 135.661,36 142.381,39 141.141,20 167.891,96 587.075,92

São Carlos, 23 de junho de 2022

MÊS 4 TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇOS R$

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3


