~ Prefeiturade

SAOCARLQOS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

OBRA: REFORMA E AMPLIA(}AO DO CEMEI MARIA ALICE VAZ DE MACEDO, NO BAIRRO CIDADE ARACY, NO MUNICIiPIO DE SAO CARLOS

AREA: 86,93 M?

LOCAL: RUA HILARIO MARTINS DIAS, N° 255, CIDADE ARACY, SAO CARLOS - SP

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS PREGOS R$ MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL
% | VALOR(R$) | % | VALOR(R$) | % [ VALOR(R$) | % | VALOR(R$) | % | VALOR (R$)
I REFORMA
1 SERVICOS PRELIMINARES 17.045,04] 31,1 5.301,01] 23,0 3.914,68] 23,0 3.914,68] 23,0 3.914,68] 100,0 17.045,04
2  |RETIRADAS E DEMOLICOES 21.690,24] 100,0 21.690,24 100,0 21.690,24
3 |[INFRAESTRUTURA 80.144,97] 100,0 80.144,97 100,0 80.144,97
4 [SUPERESTRUTURA 73.451,86 70,0 51.416,30| 30,0 22.035,56 100,0 73.451,86
5  |ALVENARIA, VEDACOES E DIVISORIAS 63.004,22 70,0 44.102,95 30,0 18.901,27 100,0 63.004,22
6 |COBERTURA 602,96 100,0 602,96 100,0 602,96
7 [IMPERMEABILIZACAO 10.142,42] 100,0 10.142,42 100,0 10.142,42
8  |ESQUADRIAS 26.368,07 100,0 26.368,07 100,0 26.368,07
9  [SISTEMAS E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 54.711,31 30,0 16.413,39] 70,0 38.297,92| 100,0 54.711,31
10  [SISTEMAS E INSTALACOES ELETRICAS 8.681,00 30,0 2.604,30| 70,0 6.076,70| 100,0 8.681,00
11 |[REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS 80.658,93 30,0 24.197,68] 20,0 16.131,79] 50,0 40.329,47] 100,0 80.658,93
12 |[FORROS 9.405,19 30,0 2.821,56| 70,0 6.583,63| 100,0 9.405,19
13 [PINTURAS 31.461,01 100,0 31.461,01| 100,0 31.461,01
14 [SERVICOS COMPLEMENTARES 14.487,89 100,0 14.487,89] 100,0 14.487,89
15  [LIMPEZA FINAL DA OBRA 521,26 100,0 521,26] 100,0 521,26
VALOR TOTAL DOS SERVIGOS|  492.376,37 117.278,64 123.631,61 109.793,57 141.672,55 492.376,37

Sao Carlos, 23 de junho de 2022




