~ Prefeiturade
. SAOCARLOS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO:
OBRA: CONSTRUGAO DE MURO NA EMEB DR. ALCYR AFONSO LEOPOLDINO
AREA: 332,65 M2
LOCAL: AV. NICOLAU CHICRALA, S/ N°, JARDIM ARAUCARIA, SAO CARLOS - SP.
_ MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS PREGOS R$
% | VALOR (R$) % | VALOR (R$) % | VALOR (R$) % | VALOR (R$) % VALOR (R$)
1. SERVICOS PRELIMINARES 27.451,32|100,00 27.451,32 100,00 27.451,32
2. INFRAESTRUTURA 40.337,84| 50,00 20.168,92| 50,00 20.168,92 100,00 40.337,84
3. ESTRUTURA 1.029,67 100,00 1.029,67 100,00 1.029,67
ALVENARIA ESTRUTURAL (MURO DE
4. DIVISA. H = 2.20M) 39.223,33 50,00 19.611,67| 50,00 19.611,67 100,00 39.223,33
5, ESQUADRIA 7.665,72 100,00 7.665,72(100,00 7.665,72
REVESTIMENTOS PARA PAREDES (LADO
6. EXTERNO DO MURO, ATE ALTURA DE 1,0M 4.911,72 50,00 2.455,86| 50,00 2.455,86(100,00 4.911,72
E PILARES DO PORTAOQ)
7. PINTURAS 3.247,44 100,00 3.247,44(100,00 3.247,44
8. SERVICOS COMPLEMENTARES 4.355,64 100,00 4.355,64/100,00 4.355,64
VALOR TOTAL DOS SERVICOS (R$) 128.222,68 47.620,24 40.810,26 22.067,53 17.724,66 128.222,68

Sao Carlos, 22 de setembro de 2021

Thais A. Spinacé
Engenheira - SMOP




