
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS

Rua Episcopal, 1575 - Centro

Telefone: (16) 3374-1834

Assunto CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra Pavimentação e drenagem de vias urbanas

Local Rua Antônio Novaes, Jardim do Bosque - São Carlos/SP

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 22.228,70R$             80 17.782,96R$        10 2.222,87R$          10 2.222,87R$          100 22.228,70R$            

2 52.809,77R$             80 42.247,82R$        20 10.561,95R$        0 -R$                   100 52.809,77R$            

3 86.965,01R$             0 -R$                   45 39.134,25R$        55 47.830,76R$        100 86.965,01R$            

4 23.075,03R$             0 -R$                   45 10.383,76R$        55 12.691,27R$        100 23.075,03R$            

5 532,29R$                  0 -R$                   0 -R$                   100 532,29R$             100 532,29R$                 

6 2.351,67R$               0 -R$                   0 -R$                   100 2.351,67R$          100 2.351,67R$              

187.962,47R$        31,94% 60.030,78R$      33,15% 62.302,83R$      34,91% 65.628,86R$      100,00% 187.962,47R$       

Engenheiro - SMOP

MÊS 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

São Carlos, 06 de outubro de 2020

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ)

PASSEIO PÚBLICO

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Luiz Joaquim de Alencar Junior

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MÊS 2 TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

DRENAGEM

Item Descrição dos Serviços Valor dos Serviços

MÊS 1


