PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA:  CONSTRUGAO DE PRAGA NO JARDIM DE CRESCI
LOCAL:  RUA PAOLO PERIOTTO, S/ N°, JARDIM DE CRESCI, SAO CARLOS - SP
ITEM | DISCRIMINACAO | PRECOSR$ | 30dias | 60dias | 90dias | 120 dias
1 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS 7.434,57 4.314,67 1.227,24 915,84 976,82
2 SERVIGOS PRELIMINARES 11.247,94 11.247,94
3 PAVIMENTACAO 149.401,38 67.248,12 82.153,26
4 INSTALAGOES HIDRAULICAS 5.062,34 5.062,34
5 INSTALACOES ELETRICAS 65.084,86 65.084,86
6 MOBILIARIO 21.747,91 21.747,91
7 PAISAGISMO 40.392,92 40.392,92
8 LIMPEZA DA OBRA 7.277,84 7.277,84
TOTAL PARCIAL|  307.649,76 82.810,73 88.442,84 66.000,70 70.395,49
TOTAL ACUMULADO[  307.649,76 82.810,73]  171.253,57| 237.254,27]  307.649,76

Sao Carlos, outubro de 2020

Thais Arruda Spinacé
Engenheira - SMOP




