
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 dias (%) 30 dias (R$) 60 dias (%) 60 dias (R$) 90 dias (%) 90 dias (R$) Total (%) Total (R$)

1.1 Placa de identificação da obra (2,00 m x 3,00 m) 2.490,06 100% 2.490,06           0% -                    0% -                    100% 2.490,06           

1.2
Imprimação betuminosa ligante para regularização do 
pavimento

42.822,68 35% 14.987,94         35% 14.987,94         30% 12.846,80         100% 42.822,68         

1.3
Concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ) para 
regularização do pavimento, espessura de 2 cm

493.204,98 35% 172.621,74       35% 172.621,74       30% 147.961,49       100% 493.204,98       

1.4 Imprimação betuminosa ligante 285.484,49 35% 99.919,57         35% 99.919,57         30% 85.645,35         100% 285.484,49       

1.5
Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a 
quente (CBUQ), espessura de 3 cm

4.932.039,35 35% 1.726.213,77    35% 1.726.213,77    30% 1.479.611,81    100% 4.932.039,35    

1.6 Sinalização viária horizontal com tinta acrílica 183.151,72 0% -                    0% -                    100% 183.151,72       100% 183.151,72       

5.939.193,28 33,95% 2.016.233,09 33,91% 2.013.743,03 32,15% 1.909.217,17 100% 5.939.193,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
São Carlos, 26 de setembro de 2019

 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS - 20mi_CEF_lote02

TOTAL ACUMULADO

VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP


