PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

0BRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS - 20mi_CEF _lote02

LocAL: VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP

ITEM | DISCRIMINACAO | PRECOS R$ | 30dias (%) | 30dias (R$) | 60dias (%) | 60dias (R$) | 90 dias (%) 90dias (R$) | Total (%) | Total(R$) |
1.1 |Placa de identificacdo da obra (2,00 m x 3,00 m) 2.490,06 100% 2.490,06 0% 0% 100% 2.490,06
1.2 g;slrr:lifg" betuminosa ligante para regularizagdo do | 45 go5 gg 35% 14.987,94 35% 14.987,94 30% 12.846,80 100% 42.822,68
1.3 |Conereto asfaltico usinado a quente (CBUQ) para 493.204,98 35% 172.621,74 35% 172.621,74 30% 147.961,49 100% 493.204,98

regularizagdo do pavimento, espessura de 2 cm
1.4 |imprimagao betuminosa ligante 285.484,49 35% 99.919,57 35% 99.919,57 30% 85.645,35 100% 285.484,49
1.5 |Camada de rolamento em concreto asfaltico usinado a | 4 o35 g3g 35 35% 1.726.213,77 35% 1.726.213,77 30% 1.479.611,81 100% 4.932.039,35
quente (CBUQ), espessura de 3 cm
1.6 Sinalizag&o viaria horizontal com tinta acrilica 183.151,72 0% - 0% 100% 183.151,72 100% 183.151,72
TOTAL ACUMULADO| 5.930.193,28 |  3395% | 201623300 | 3391% | 201374303 | 32,15% 1.900.217,17 | 100% | 5.930.193,28 |
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