
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 dias (%) 30 dias (R$) 60 dias (%) 60 dias (R$) 90 dias (%) 90 dias (R$) Total (%) Total (R$)
  

1.1 Placa de identificação da obra (2,00 m x 3,00 m) 2.490,06 100% 2.490,06           0% -                    0% -                    100% 2.490,06           

1.2
Imprimação betuminosa ligante para regularização do 

pavimento
51.138,87 35% 17.898,60         35% 17.898,60         30% 15.341,66         100% 51.138,87         

1.3
Concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ) para 

regularização do pavimento, espessura de 2 cm
588.983,76 35% 206.144,32       35% 206.144,32       30% 176.695,13       100% 588.983,76       

1.4 Imprimação betuminosa ligante 340.925,81 35% 119.324,03       35% 119.324,03       30% 102.277,74       100% 340.925,81       

1.5
Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a 

quente (CBUQ), espessura de 3 cm
5.889.837,62 35% 2.061.443,17    35% 2.061.443,17    30% 1.766.951,29    100% 5.889.837,62    

1.6 Sinalização viária horizontal com tinta acrílica 218.719,86 0% -                    0% -                    100% 218.719,86       100% 218.719,86       

7.092.095,98 33,94% 2.407.300,18 33,91% 2.404.810,12 32,15% 2.279.985,68 100% 7.092.095,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

São Carlos, 03 de julho de 2019

 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS - 20mi_CEF_lote03

TOTAL ACUMULADO

VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP


