PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
0BRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS - 20mi_CEF_lote03
LOcAL: VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP

ITEM | DISCRIMINACAO | PRECOSR$ | 30dias (%) | 30dias (R$) | 60dias (%) | 60dias (R$) | 90 dias (%) 90dias (R$) | Total(®) | Total(R$) |
11 Placa de identificag&o da obra (2,00 m x 3,00 m) 2.490,06 100% 2.490,06 0% - 0% 100% 2.490,06
12 g\‘j{ﬂiﬁgo betuminosa ligante para regularizacdo do. | g )4 g7 35% 17.898,60 35% 17.898,60 30% 15.341,66 100% 51.138,87
13 |Concreto asfalico usinado a quente (CBUQ) para 588.983,76 35% 206.144,32 35% 206.144,32 30% 176.695,13 100% 588.983,76

regularizag¢&o do pavimento, espessura de 2 cm
14 Imprimacéo betuminosa ligante 340.925,81 35% 119.324,03 35% 119.324,03 30% 102.277,74 100% 340.925,81
15 |Camadade rolamento em concreto asfalico usinado a | ¢ ggq ga7 6o 35% 2.061.443,17 35% 2.061.443,17 30% 1.766.951,29 100% 5.889.837,62
quente (CBUQ), espessura de 3 cm
1.6 Sinalizag&o viaria horizontal com tinta acrilica 218.719,86 0% - 0% 100% 218.719,86 100% 218.719,86
TOTAL ACUMULADO] 7.092.005,98 |  3394% | 2.407.300,18 |  33,91% | 240481012 |  32,15% 2.279.98568 |  100% | 7.092.095,98 |
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