PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
0BRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS - 20mi_CEF-lote01
LOcAL: VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP

ITEM | DISCRIMINACAO | PRECOSR$ | 30dias (%) | 30dias (R$) | 60dias (%) | 60dias (R$) | 90 dias (%) 90dias (R$) | Total(®) | Total(R$) |
11 Placa de identificag&o da obra (2,00 m x 3,00 m) 2.490,06 100% 2.490,06 0% - 0% 100% 2.490,06
12 g\‘j{ﬂiﬁgo betuminosa ligante para regularizacdo do |, 753 53 35% 15.653,24 35% 15.653,24 30% 13.417,06 100% 44.723,53
13 |Concreto asfalico usinado a quente (CBUQ) para 515.093,70 35% 180.282,80 35% 180.282,80 30% 154.528,11 100% 515.093,70

regularizag¢&o do pavimento, espessura de 2 cm
14 Imprimacéo betuminosa ligante 298.156,81 35% 104.354,88 35% 104.354,88 30% 89.447,04 100% 298.156,81
15 |Camadade rolamento em concreto asfalico usinado a | ¢ ) g ggg 55 35% 1.802.838,89 35% 1.802.838,89 30% 1.545.290,48 100% 5.150.968,25
quente (CBUQ), espessura de 3 cm
1.6 Sinalizag&o viaria horizontal com tinta acrilica 191.281,57 0% - 0% 100% 191.281,57 100% 191.281,57
TOTAL ACUMULADO] 6.202.713,92 |  3395% | 2.105.619.86 |  33,91% | 2.103.12080 |  32,15% 199396426 | 100% | 6.202.713,92 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
Sé&o Carlos, 03 de julho de 2019




