
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS

Rua Episcopal, 1575 - Centro

Telefone: (16) 3374-1834

Assunto CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra Pavimentação e drenagem de vias urbanas

Local Rua Francisco Oliveira Alves (entre as Ruas José Casalle e Ernesto Gonçalves Rosa Júnior) - Parque São José - São Carlos/SP

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 22.040,70R$             90 19.836,62R$        5 1.102,04R$          5 1.102,04R$          100 22.040,70R$            

2 68.656,29R$             90 61.790,66R$        10 6.865,63R$          0 -R$                   100 68.656,29R$            

3 191.617,10R$           0 -R$                   55 105.389,40R$      45 86.227,70R$        100 191.617,10R$          

4 674,27R$                  0 -R$                   0 -R$                   100 674,27R$             100 674,27R$                 

5 1.004,76R$               0 -R$                   0 -R$                   100 1.004,76R$          100 1.004,76R$              

283.993,12R$        28,74% 81.627,28R$      39,92% 113.357,07R$    31,34% 89.008,77R$      100,00% 283.993,12R$       

Engenheiro - SMOP

MÊS 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

São Carlos, 26 de outubro de 2020

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ)

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Luiz Joaquim de Alencar Junior

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MÊS 2 TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

DRENAGEM

Item Descrição dos Serviços Valor dos Serviços

MÊS 1


