Telefone: (16) 3374-1834

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO CARLOS

Rua Episcopal, 1575 - Centro

Assunto [CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Obra |Pavimentacdo e drenagem de vias urbanas
Local [Rua Francisco Oliveira Alves (entre as Ruas José Casalle e Ernesto Gongalves Rosa Junior) - Parque S&o José - Sao Carlos/SP
MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL
Item Descrigdo dos Servigos Valor dos Servigos
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 22.040,70 90 R$ 19.836,62 5 R$ 1.102,04 5 R$ 1.102,04 100 R$ 22.040,70
2 DRENAGEM R$ 68.656,29 90 R$ 61.790,66 10 R$ 6.865,63 0 R$ - 100 R$ 68.656,29
3 PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) R$ 191.617,10 0 R$ - 55 R$ 105.389,40 45 R$ 86.227,70 100 R$ 191.617,10
4 SINALIZAGAO VIARIA R$ 674,27 0 R$ - 0 R$ - 100 R$ 674,27 100 R$ 674,27
5 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 1.004,76 0 R$ - 0 R$ - 100 R$ 1.004,76 100 R$ 1.004,76
VALOR TOTAL DOS SERVICOS| R$  283.993,12 | 28,74% | R$ 81.627,28 | 39,92% | R$ 113.357,07 | 31,34% | R$ 89.008,77 | 100,00% | R$  283.993,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
Séo Carlos, 26 de outubro de 2020

Luiz Joaquim de Alencar Junior
Engenheiro - SMOP




