v, _ ~ Prefeiturade PROJETOS EXECUTIVOS SECRETARIA MUNICIPAL DE
;.;7 SAO CARLOS S AO CARLOS - SP OBRAS PUBLICAS
ASSUNTO: | CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: FECHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL
LOCAL: RUA EUGENIO DE ANDRADE EGAS, N2 151, TJUCO PRETO, SAO CARLOS - SP.
ITEM DESCRICAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
15.911,51 - - - 15.911,51
2.0 |FUNDACAO DO GRADIL 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 100,00%
5.328,91 15.986,72 - - 21.315,62
3.0 |GRADIL E PORTOES 0,00% 15,00% 75,00% 10,00% 100,00%
- 15.210,88 76.054,38 10.140,58 101.405,84
4.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
- - - 6.700,31 6.700,31
TOTAL 21.240,42 31.197,59 76.054,38 16.840,89 145.333,28

S&o Carlos, 01 de novembro de 2023
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Leonardo lazaro Silva

Diretor dpto obras e edificagdes
Secretaria Municipal de Obras Publicas




