PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: REVITALIZACAO DA AV. DR. TEIXEIRA DE BARROS
AREA: 6090 m?2
LOCAL:  AV. DR. TEIXEIRA DE BARROS - RUA LARGA.
ITEM | DISCRIMINACAO | PRECOS R$ 30 dias | 60 dias [ 90 dias | 120 dias
1 SERVICOS PRELIMINARES 12.640,98 12.640,98
2 Elementos de concreto 14.052,46 4.215,74 4.918,36 4.918,36
3 Piso 12.086,94 9.669,55 2.417,39
4 Pintura 21.657,93 10.828,96 10.828,96
5 Lixeiras 20.403,64 10.201,82 10.201,82
6 Jardins e canteiros 560,56 560,56
7 Limpeza final da obra 7.726,56 1.931,64 5.794,92
TOTAL PARCIAL|  89.129,06 16.856,72 25.416,88 30.858,73 15.996,74
TOTAL ACUMULADO|  89.129,06 16.856,72 42.273,59 73.132,33 89.129,06
Séo Carlos, agosto de 2020

Representante legal




