
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REFORMA

OBRA: MANUTENÇÃO E REFORÇO DA ESTRUTURA DA COBERTURA E PILARES DO PÁTIO DO SAMU

ÁREA: 416,40 M²

LOCAL: AV. PROF. LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA, S/N, SÃO CARLOS – SP.

% VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$)
      

1. CANTEIRO DE OBRAS 4.843,05 100,00 4.843,05 100,00 4.843,05

2. SUPERESTRUTURA 89,48 100,00 89,48 100,00 89,48

3. COBERTURA 591,28 100,00 591,28 100,00 591,28

4. IMPERMEABILIZAÇÃO 249,53 100,00 249,53 100,00 249,53

5. SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 447,92 100,00 447,92 100,00 447,92

6. PINTURAS 46.628,88

6.1. PINTURAS DE PAREDES E TETOS 26.475,00 30,00 7.942,50 35,00 9.266,25 35,00 9.266,25 100,00 26.475,00

6.2. PINTURA EM MADEIRA 1.026,57 100,00 1.026,57 100,00 1.026,57

6.3. PINTURA PARA PISO 1.078,24 100,00 1.078,24 100,00 1.078,24

6.4. PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS 18.049,07 30,00 5.414,72 35,00 6.317,17 35,00 6.317,17 100,00 18.049,07

7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.952,19 100,00 1.952,19 100,00 1.952,19

8. LIMPEZA DA OBRA 100,35 100,00 100,35 100,00 100,35

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS (R$) 54.902,68 18.891,90 17.396,92 18.613,85 54.902,68

São Carlos, 16 de agosto de 2021

MÊS 3

Thaís Arruda Spinacé
Engenheira - SMOP
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