~ Prefeitura de

+-. SAOCARLOS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - AMPLIACAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

OBRA: MANUTENGAO E REFORCO DA ESTRUTURA DA COBERTURA E PILARES DO PATIO DO SAMU
AREA: 416,40 M2
LOCAL: AV. PROF. LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA, S/N, SAO CARLOS - SP.
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS PREGOS R$ MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL
% | VALOR(R$) | % | VALOR(R$)| % | VALOR(R$) [ % | VALOR (R$)
1. PROJETOS 4.538,44/100,00 4.538,44 100,00 4.538,44
2. CANTEIRO DE OBRAS 1.105,97/100,00 1.105,97 100,00 1.105,97
3. DEMOLICOES E RETIRADAS 2.123,71/100,00 2.123,71 100,00 2.123,71
4, INFRAESTRUTURA 2.427,64/100,00 2.427 64 100,00 2.427 .64
5. SUPERESTRUTURA 5.079,39 100,00 5.079,39 100,00 5.079,39
6. ALVENARIA 3.045,51 100,00 3.045,51 100,00 3.045,51
7. DIVISORIAS E BANCADAS 1.622,02 100,00 1.622,02(100,00 1.622,02
8. COBERTURA 3.108,59 100,00 3.108,59 100,00 3.108,59
9. IMPERMEABILIZACAO 329,27(100,00 329,27 100,00 329,27
10. |ESQUADRIAS 1.085,34
10.1. |PORTAS 936,73 100,00 936,73(100,00 936,73
10.2. |JANELAS 148,61 100,00 148,61(100,00 148,61
11.  |SISTEMAS E INSTALACOES ELETRICAS 1.327,38 50,00 663,69| 50,00 663,69(100,00 1.327,38
12.  |SISTEMAS LOGICOS E TELECOMUNICACAO 329,29 50,00 164,65| 50,00 164,65(100,00 329,29
13. |REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS 3.668,65
13.1. |REVESTIMENTOS PARA PAREDES E TETOS 1.835,97 20,00 367,19| 80,00 1.468,78/100,00 1.835,97
13.2. |REVESTIMENTOS PARA PISOS 1.832,68 20,00 366,54| 80,00 1.466,14/100,00 1.832,68
14.  |PINTURAS 2.150,88
14.1. |PINTURAS DE PAREDES E TETOS 1.907,92 100,00 1.907,92|100,00 1.907,92
14.2. |PINTURA EM MADEIRA 54,21 100,00 54,21(100,00 54,21
14.3. |PINTURA EM SUPERFICIES METALICAS 188,75 100,00 188,75(100,00 188,75
15.  |URBANIZACAO E SERVICOS EXTERNOS 81,03 100,00 81,03(100,00 81,03
16.  |LIMPEZA DA OBRA 22,30 100,00 22,30(100,00 22,30
VALOR TOTAL DOS SERVICOS (R$) 32.045,41 10.525,03 12.795,56 8.724,83 32.045,41

Sao Carlos, 16 de agosto de 2021

Thais Arruda Spinacé
Engenheira - SMOP




