
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CORONEL SALLES

LOCAL: AV. SÃO CARLOS, S/ Nº, CENTRO – SÃO CARLOS/SP

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias
      

4.529,07 621,70 621,70 621,70 621,70 621,70
 

6.216,27 3.296,01

30.970,89 39.967,61 43.248,43 31.627,05

7.916,32 11.358,88

2.996,51 7.872,21

3.130,61 1.857,61

15.438,92 785,25
 

30.736,11
 

8.640,00

 TOTAL PARCIAL 253.696,24 41.716,24 43.885,31 43.870,12 43.161,58 38.422,31 42.640,67

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS5 10.868,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS 7.637,56

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 9.512,28

3 ESTRUTURA 145.813,98

4 FERRAGENS 19.275,20

6 PISOS 4.988,22

7 PINTURA 16.224,17

9 LIMPEZA DA OBRA 8.640,00

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30.736,11

 TOTAL PARCIAL 253.696,24 41.716,24 43.885,31 43.870,12 43.161,58 38.422,31 42.640,67
TOTAL ACUMULADO 253.696,24 41.716,24 85.601,55 129.471,68 172.633,26 211.055,57 253.696,24

São Carlos, novembro de 2019

Thaís Arruda Spinacé
Engenheira - SMOP


