PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
OBRA:

REFORMA E REVITALIZAGAO DA PRAGCA CORONEL SALLES

LOCAL:  AV.SAO CARLOS, S/ N2, CENTRO — SAO CARLOS/SP
ITEM | DISCRIMINACAO | PRECOSR$| 30dias | 60dias | 90dias | 120dias | 150dias | 180 dias
1 SERVICOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS 7.637,56 4.529,07 621,70 621,70 621,70 621,70 621,70
2 DEMOLIGCOES E RETIRADAS 9.512,28 6.21627 | 3.296,01
3 ESTRUTURA 145.813,98 | 30.970,89 39.967,61 43.248,43 31.627,05
4 FERRAGENS 19.275,20 7.916,32 11.358,88
5 INSTALACOES ELETRICAS 10.868,72 2.996,51 | 7.872.21
6 PISOS 4.988,22 313061 | 1.857,61
7 PINTURA 16.224,17 15.438,92 785,25
8 SERVICOS COMPLEMENTARES 30.736,11 30.736,11
9 LIMPEZA DA OBRA 8.640,00 8.640,00
TOTAL PARCIAL| 253.696,24 | 41.716,24 43.885,31 43.870,12 43.161,58 38.422,31 42.640,67
TOTAL ACUMULADO| 253.696,24 | 41.716,24 85.601,55 | 129.471,68 | 172.633,26 | 211.05557 | 253.696,24

Sao Carlos, novembro de 2019

Thais Arruda Spinacé
Engenheira - SMOP




