CONDOMINIO DOM BOSCO
SAO CARLOS - SP
ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: DRENAGEM FINAL E DESAGUE NO CORREGO TIJUCO PRETO

LOCAL: CONDOMINIO DOM BOSCO - SAO CARLOS/SP

MES 1 MES 2
ITEM DESCRICAO VAL:?:“TAO(;‘;;' bo MEDIDO NO MES ACUMULADO NO MES MEDIDO NO MES ACUMULADO NO MES
PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 12.342,19 56,00% 6.911,63 56,00% 6.911,63 26,00% 3.208,97 82,00% 10.120,60
DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 145.729,97 42,00% 61.206,59 42,00% 61.206,59 32,00% 46.633,59 74,00%| 107.840,18
3 SERVICOS COMPLEMENTARES 5.881,14 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% -
TOTAL 163.953,30 41,55% 68.118,21 41,55% 68.118,21 30,40% 49.842,56 71,95% 117.960,77

Sdo Carlos, dezembro de 2021

Autor do Projeto e Responsavel Técnico
Eng. civil: Paulo Henrique Silva Leme
CREA-SP: 5061408430




CONDOMINIO DOM BOSCO
SAO CARLOS - SP
ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: DRENAGEM FINAL E DESAGUE NO CORREGO TIJUCO PRETO

LOCAL: CONDOMINIO DOM BOSCO - SAO CARLOS/SP

MES 3
ITEM DESCRICAO VALﬁ':“TAO(:;')' bo MEDIDO NO MES ACUMULADO NO MES
PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 12.342,19 18,00% 2.221,59 100,00% 12.342,19
DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 145.729,97 26,00% 37.889,79 100,00%| 145.729,97
3 SERVICOS COMPLEMENTARES 5.881,14 100,00% 5.881,14 100,00% 5.881,14
TOTAL 163.953,30 28,05% 45.992,53 100,00% 163.953,30

Sdo Carlos, dezembro de 2021

Autor do Projeto e Responsavel Técnico
Eng. civil: Paulo Henrique Silva Leme
CREA-SP: 5061408430




