
ASSUNTO:

OBRA:

LOCAL:

PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES                  12.342,19 56,00%          6.911,63 56,00%          6.911,63 26,00%          3.208,97 82,00%        10.120,60 

2 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS                145.729,97 42,00%        61.206,59 42,00%        61.206,59 32,00%        46.633,59 74,00%     107.840,18 

3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                     5.881,14 0,00%                      -   0,00%                      -   0,00%                      -   0,00%                      -   

163.953,30              41,55% 68.118,21      41,55% 68.118,21      30,40% 49.842,56      71,95% 117.960,77    

São Carlos, dezembro de 2021

____________________________________________

Autor do Projeto e Responsável Técnico

Eng. civil: Paulo Henrique Silva Leme

CREA-SP: 5061408430

TOTAL    

MÊS 1

MEDIDO NO MÊS ACUMULADO NO MÊS ACUMULADO NO MÊSITEM DESCRIÇÃO
VALOR TOTAL DO 

ITEM (R$)

MÊS 2

MEDIDO NO MÊS

CONDOMÍNIO DOM BOSCO - SÃO CARLOS/SP

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DRENAGEM FINAL E DESÁGUE NO CÓRREGO TIJUCO PRETO

CONDOMÍNIO DOM BOSCO                                    
SÃO CARLOS - SP



ASSUNTO:

OBRA:

LOCAL:

1 SERVIÇOS PRELIMINARES                  12.342,19 

2 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS                145.729,97 

3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                     5.881,14 

163.953,30              

São Carlos, dezembro de 2021

____________________________________________

Autor do Projeto e Responsável Técnico

Eng. civil: Paulo Henrique Silva Leme

CREA-SP: 5061408430

TOTAL    

ITEM DESCRIÇÃO
VALOR TOTAL DO 

ITEM (R$)

CONDOMÍNIO DOM BOSCO - SÃO CARLOS/SP

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DRENAGEM FINAL E DESÁGUE NO CÓRREGO TIJUCO PRETO

CONDOMÍNIO DOM BOSCO                                    
SÃO CARLOS - SP

PESO (%) VALOR (R$) PESO (%) VALOR (R$)

18,00%          2.221,59 100,00%        12.342,19 

26,00%        37.889,79 100,00%     145.729,97 

100,00%          5.881,14 100,00%          5.881,14 

28,05% 45.992,53      100,00% 163.953,30    

MÊS 3

MEDIDO NO MÊS ACUMULADO NO MÊS


