
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: COBERTURA E PÁTIO DO EMEB ALCIR AFONSO LEOPOLDINO
LOCAL: AV. NICOLAU CHICRALA, S/N X AV. CARLOS ANÍBAL BRASSI, JD ARAUCÁRIA - SÃO CARLOS - SP

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias
      

16.534,76
 

4.709,85 4.709,85

1.434,69 956,46

3.900,65

13.483,15 19.261,64 5.778,49

2.651,05 10.604,18

777,10

280,90
 

 TOTAL PARCIAL 85.082,76 21.244,61 22.093,64 23.347,38 18.397,14
TOTAL ACUMULADO 85.082,76 21.244,61 43.338,25 66.685,62 85.082,76

São Carlos, novembro de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 16.534,76

2 INFRAESTRUTURA 9.419,69

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.391,15

4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - AP 3.900,65

5 COBERTURA 38.523,28

6 PISOS 13.255,23

Thaís Arruda Spinacé
Engenheira - SMOP

7 PINTURA 777,10

8 LIMPEZA DA OBRA 280,90


