PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA:  COBERTURA E PATIO DO EMEB ALCIR AFONSO LEOPOLDINO , )
LOCAL: _ AV. NICOLAU CHICRALA, S/N X AV. CARLOS ANIBAL BRASSI, JD ARAUCARIA - SAO CARLOS - SP
ITEM DISCRIMINACAO PRECOS R$ [ 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias
1 SERVIGOS PRELIMINARES 16.534,76 16.534,76
2 INFRAESTRUTURA 9.419,69 4.709,85 | 4.709,85
3 INSTALACOES ELETRICAS 2.391,15 1.434,69 956,46
4 INSTALAGOES HIDRAULICAS - AP 3.900,65 3.900,65
5 |COBERTURA 38.523,28 13.483,15 19.261,64 5.778,49
6 PISOS 13.255,23 2.651,05 10.604,18
7 PINTURA 777,10 _777,10
8 LIMPEZA DA OBRA 280,90 280,90
TOTAL PARCIAL| 85.082,76 | 21.244,61 22.093,64 | 23.347,38 18.397,14
TOTAL ACUMULADO| 85.082,76 | 21.244,61 43.338,25 | 66.685,62 | 85.082,76

Sao Carlos, novembro de 2019

Thais Arruda Spinacé

Engenheira - SMOP




