
ASSUNTO:

OBRA:

LOCAL:

valor % valor % valor %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8.602,23 8.602,23    100,00       8.602,23     100,00       
2 DRENAGEM 9.683,78 4.841,89    50,00         4.841,89     50,00         9.683,78     100,00       
3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ) 31.004,17 7.751,04    25,00         23.253,13   75,00         31.004,17   100,00       
4 PASSEIO PÚBLICO 8.350,83 4.175,42    50,00         4.175,42     50,00         8.350,83     100,00       
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 379,62 379,62        100,00       379,62        100,00       
6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.182,13 1.182,13     100,00       1.182,13     100,00       

59.202,76 25.370,58 42,85         33.832,18 57,15         59.202,76   100,00

São Carlos, outubro de 2018 ____________________________________________
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