PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
0BRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS
LocAL: VIAS URBANAS DO BAIRRO CIDADE ARACY DO MUNICIPIO DE SAO CARLOS - SP

ITEM | DISCRIMINAGAO | PRECOSR$ | 30dias (%) | 30dias (R$) | 60 dias (%) 60 dias (R$) | 90 dias (%) | 90dias (R$) | 120 dias(%) | 120 dias (R$) | Total (%) | Total (R$) |
1.1 |Placa de identificagio da obra (2,00 m x 3,00 m) 2.375,04 100% 2.375,04 0% - 0% - 0% - 100% 2.375,04
1.2 Regularizagdo do pavimento, espessura de 2 cm 117.548,29 50% 58.774,15 50% 58.774,14 0% - 0% - 100% 117.548,29
1.3 Imprimagéo betuminosa ligante 92.990,51 50% 46.495,26 25% 23.247,63 25% 23.247,63 0% - 100% 92.990,51
1.4 |Camadade rolamento em concreto asfaltico usinado a | 4 654 34 32 0% - 25% 406.007,83 40% 649.612,53 35% 568.410,96 100% 1.624.031,32

quente (CBUQ), espessura de 3 cm
1.5 |Sinalizago viaria horizontal com tinta acrilica 57.253,41 0% - 25% 14.313,35 25% 14.313,35 50% 28.626,71 100% 57.253,41
TOTAL ACUMULADO| 1.894.198,57 |  568% | 107.64445 |  26,52% 50234295 | 36,28% | 68717351 | 31,52% | 597.03767 |  100% | 1.894.198,57 |
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