
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 dias (%) 30 dias (R$) 60 dias (%) 60 dias (R$) 90 dias (%) 90 dias (R$) 120 dias(%) 120 dias (R$) Total (%) Total (R$)
  

1.1 Placa de identificação da obra (2,00 m x 3,00 m) 2.375,04 100% 2.375,04           0% -                    0% -                    0% -                    100% 2.375,04           

1.2 Regularização do pavimento, espessura de 2 cm 117.548,29 50% 58.774,15         50% 58.774,14         0% -                    0% -                    100% 117.548,29       

1.3 Imprimação betuminosa ligante 92.990,51 50% 46.495,26         25% 23.247,63         25% 23.247,63         0% -                    100% 92.990,51         

1.4
Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a 
quente (CBUQ), espessura de 3 cm

1.624.031,32 0% -                    25% 406.007,83       40% 649.612,53       35% 568.410,96       100% 1.624.031,32    

1.5 Sinalização viária horizontal com tinta acrílica 57.253,41 0% -                    25% 14.313,35         25% 14.313,35         50% 28.626,71         100% 57.253,41         

1.894.198,57 5,68% 107.644,45 26,52% 502.342,95 36,28% 687.173,51 31,52% 597.037,67 100% 1.894.198,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
São Carlos, 25 de Setembro de 2019

 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

TOTAL ACUMULADO

VIAS URBANAS DO BAIRRO CIDADE ARACY DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP

Responsável Técnico 


