#o, < Prefeiturade USF ASTOLPHO-MUNIQUE SECRETARIA MUNICIPAL DE
- SAOCARLOS SAO CARLOS - SP OBRAS PUBLICAS
ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA E ADEQUACIXO DA UNIDADE DE SAUDE ASTOLPHO MUNIQUE 22 ETAPA
LOCAL: AV. DR. AURELIO CATTANI, 445 - JARDIM MUNIQUE - SAO CARLOS - SP
ITEM DESCRICAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 TOTAL
1.0 |SERVICOS INICIAIS 40,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 100,00%
5.433,78 2.037,67 2.037,67 2.037,67 2.037,67 13.584,46
2.0 |ESTACIONAMENTO 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 100,00%
49.247,00 36.935,25 36.935,25 - - 123.117,50
3.0 |PASSEIO 0,00% 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 100,00%
- 11.324,11 16.986,17 28.310,29 - 56.620,57
4.0 |ACESSO A UNIDADE 0,00% 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 100,00%
- 3.559,21 5.338,82 8.898,03 - 17.796,05
5.0 [JARDIM 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
- - - 20.107,98 - 20.107,98
6.0 |COBERTURAS COMPLEMENTARES 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%
- - 24.199,45 24.199,45 - 48.398,90
7.0 |REFORMA DA COBERTURA PRINCIPAL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
= = - - 61.992,22 61.992,22
8.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
- - - - 7.950,91 7.950,91
TOTAL 54.680,78 53.856,24 85.497,36 83.553,41 71.980,80 349.568,59
Sdo Carlos, 07 de julho de 2023
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Diretor do dpto. Obras e edificagdes
Secretaria Municipal de Obras Publicas
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