b .. Prefeitura de PARQUE DA ESTACAO SECRETARIA MUNICIPAL DE
= SAOCARLOS SAO CARLOS - SP OBRAS PUBLICAS
ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUCAO DO PARQUE DA ESTA(;AO
LOCAL: LAGOA DE DETENCAO DA VILA PRADO, ACESSO PELA RUA SAO PIO X - SAO CARLOS-SP.
ITEM DESCRICAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 TOTAL
1.0 |SERVICOS INICIAIS 40,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 100,00%
8.698,97 1.825,71 1.825,71 1.825,71 1.825,71 1.825,71 1.825,71 1.825,71 21.478,94
2.0 |PISTA DE CAMINHADA 10,00% 30,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
40.779,10 122.337,30 122.337,30 122.337,30 - - - - 407.790,99
3.0 |PLAYGROUND/ACADEMIA E QUADRAS DE 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 100,00%
VOLEI - - - 60.422,97 60.422,97 90.634,45 90.634,45 - 302.114,83
4.0 |ESTACIONAMENTOS E PISTA DE ACESSO 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
57.590,92 43.193,19 43.193,19 - - - - - 143.977,29
5.0 |PRACA DE ALIMENTACAO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 100,00%
- - - - 28.948,55 28.948,55 38.598,07 - 96.495,17
6.0 |ENTRADA PRINCIPAL 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
- - - 23.160,58 23.160,58 - - - 46.321,16
7.0 |FECHAMENTO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 20,00% 50,00% 100,00%
- - - - 39.212,38 39.212,38 52.283,17 130.707,92 261.415,84
8.0 |PAISAGISMO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%
- - - - - 61.331,87 61.331,87 122.663,73 245.327,46
9.0 |INFRAESTRUTURA ELETRICA 15,00% 30,00% 30,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
8.551,35 17.102,69 17.102,69 14.252,25 - - - - 57.008,98
10.0 |ILUMINAGCAO 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 35,00% 35,00% 15,00% 0,00% 100,00%
- - - 53.339,24 124.458,23 124.458,23 53.339,24 - 355.594,93
11.0 |PASSARELA EM MADEIRA 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
- 16.299,26 16.299,26 16.299,26 16.299,26 - - - 65.197,04
12.0 |DECK DE MADEIRA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
- - - - 55.191,07 55.191,07 55.191,07 55.191,07 220.764,26
TOTAL 115.620,33 200.758,15 200.758,15 291.637,30 349.518,73 401.602,24 353.203,56 310.388,42 2.223.486,89
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