~ Prefeiturade
. SAOCARLOS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO:

OBRA: REFORMA DO CEMEI PROF. HOMERO FREI
LOCAL: RUA FRANCISCO LOPES, 406, SANTA FELICIA, SAO CARLOS - SP.
- MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS PREGOS R$
% | VALOR(R$) | % | VALOR(R$) | % | VALOR(R$) | % | VALOR(R$) | % | VALOR (R$)

1. [SERVICOS PRELIMINARES 34.806,19]100,00 34.806,19 100,00 34.806,19

2. |[INFRAESTRUTURA (MURO E GRADIL) 41.173,73| 70,00 28.821,61] 30,00 12.352,12 100,00 41.173,73
SUPERESTRUTURA (REFORCO DO MURO

3. |EXISTENTE PARA ELEVAGAO, 17.359,95 70,00 12.151,97| 30,00 5.207,99 100,00 17.359,95
ALVENARIA ESTRUTURAL (ELEVACAO DO

4 |MURO EXISTENTE E NOVO TRECHO) 44.990,35| 20,00 8.998,07| 30,00 13.497,11| 40,00 17.996,14| 10,00 4.499,04(100,00 44.990,35

5. [IMPERMEABILIZACAO 9.777,02 70,00 6.843,91| 30,00 2.933,11 100,00 9.777,02

6. |ESQUADRIAS 46.899,07| 10,00 4.689,91| 50,00 23.449,54] 40,00 18.759,63 100,00 46.899,07

7. |REVESTIMENTOS PARA PAREDES 13.510,13 30,00 4.053,04| 70,00 9.457,09(100,00 13.510,13

8. |PINTURAS 66.623,12 30,00 19.986,94| 70,00 46.636,18(100,00 66.623,12

9. [SERVICOS COMPLEMENTARES 6.654,19 100,00 6.654,19(100,00 6.654,19

VALOR TOTAL DOS SERVIGOS (R$)|  281.793,75 77.315,78 68.294,64 68.936,83 67.246,50 281.793,75

Sao Carlos, 28 de setembro de 2021

Thais A. Spinacé
Engenheira SMOP




