. Prefeitura de

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SAOCARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO:
OBRA: AMPLIAGAO DO CEMEI RENATO JANSEN
LOCAL: RUA DEP. ANTONIO DONATO, ESQUINA COM RUA DOROVALDO RODRIGUES, RESIDENCIAL DEP. JOSE ZAVAGLIA, SAO CARLOS — SP
TEM I SES EEeS | FrEER R MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
% |VALOR(R$)] % [VALOR(RR$)] % |[VALOR(R$)] % [VALOR(R$)] % |VALOR(RS)] % [VALOR(R$)] % | VALOR (R$)
1. [|SERVICOS PRELIMINARES 19.566,54] 75,55] 14.782,52] 4,89 956,80] 4,89 956,80] 4,89 956,80] 4,89 956,80] 4,89 956,80[ 100,00]  19.566,54
2. |MOVIMENTAGAO DE TERRA 28.122,12[100,00]  28.122,12 100,00]  28.122,12
3. |INFRAESTRUTURA 35.730,47 100,00  35.730,47 100,00]  35.730,47
4. |SUPERESTRUTURA 63.605,17 20,00] 12.721,03] 80,00] 50.884,14 100,00]  63.605,17
ALVENARIA, VEDACOES E
5 |DVISORIAS 24.301,05 70,00 17.010,74| 2354| 572047 6,46|  1.569,85/100,00|  24.301,05
6. |COBERTURA 21.263,80 80,00] 17.011,04] 2000 425276 100,00  21.263,80
7. |IMPERMEABILIZACAO 5.470,85 60,67 3.319,16] 389 212,82| 3544 193887 100,00 5.470,85
8. |ESQUADRIAS 45.828,21 50,00 22.914,11] 50,00] 22.914,11 100,00]  45.828,21
SISTEMAS E INSTALACOES
9 |AIDROSSANITARIAS 49.387,15 500| 2.469,36| 20,00 9.877.43| 20,00 9.877,43| 4922| 24.308,36| 578  2.854,58100,00]  49.387,15
SISTEMAS E INSTALACOES
10 |2 ETRicAS 18.712,41 20,00|  3.742,48| 20,00]  3.742,48| 60,00 11.227,45(100,00  18.712,41
1. |SISTEMAS LOGICOS 878,15 100,00 878,15] 100,00 878,15
12.  |SPDA 2.428,25 100,00]  2.428,25[ 100,00 2.428,25
13. sl'fs\gEgT'MENTOS PARA PAREDES E| 35 771,00 20,00|  6.554,38| 50,00| 16.385,95| 30,00|  9.831,57[100,00]  32.771,90
14.  |PINTURAS 16.389,90 100,00]  16.389,90[ 100,00]  16.389,90
15. |SERVICOS COMPLEMENTARES 14.345,79 20,00  2.869,16] 30,00  4.303,74| 50,00  7.172,90[100,00]  14.345,79
VALOR TOTAL DOS SERVIGOS (R$)| 378.801,76 42.904,64 55.196,83 78.941,92 71.584,74 76.864,19 53,309,44 378.801,76

Sao Carlos, 17 de novembro de 2021

Thais Arruda Spinacé
Engenheira - SMOP




