
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO:

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 23.859,74 - - 23.859,74

1.2 INFRAESTRUTURA R$ 36.741,97 - - 36.741,97

1.3 PAVIMENTO R$ 269.234,60 - - 269.234,60

1.4 CALÇADAS R$ 61.242,63 - - 61.242,63

1.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA R$ 4.303,01 - - 4.303,01

395.381,95 395.381,95

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ - 6.814,91 - 6.814,91

2.2 DRENAGEM R$ - 25.376,82 - 25.376,82

2.3 ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO R$ - 1.894,16 - 1.894,16

2.4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ) R$ - 245.955,24 - 245.955,24

2.5 PASSEIO PÚBLICO R$ - 9.655,82 - 9.655,82

2.6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 1.022,44 - 1.022,44

2.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ - 25.922,71 - 25.922,71

316.642,10 316.642,10

3.1 RECAPEAMENTO RUA FRANCISCO COUTO R$ - 38.230,38 - 38.230,38

3.2 RECAPEAMENTO RUA TRABALHO COM R$ - 13.129,46 - 13.129,46

3.3
PAVIMENTAÇÃO RUA TRABALHO COM 

FRATERNIDADE
R$ - 13.170,35 - 13.170,35

64.530,19 64.530,19

4.1 PAVIMENTAÇÃO R$ - - 110.086,24 110.086,24

4.2 POÇOS DE VISITA (diâmetro 600mm) R$ - - 37.692,66 37.692,66

4.3 GALERIAS (diâmetro 600mm) R$ - - 124.181,48 124.181,48

4.4 LIMPEZA FINAL DE OBRA R$ - - 5.636,16 5.636,16

277.596,54 277.596,54

395.381,95 381.172,29 277.596,54 1.054.150,78

ASSINATURA ______________________________________

CREA: 5069268755

ART:

TOTAL

4 - DRENAGEM DE VIAS - AV. GETÚLIO VARGAS EM FRENTE AO ATACADO SPANI - JD. SÃO PAULO

ITEM SERVIÇO UNIDADE MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 TOTAL

OBJETO:

ITEM SERVIÇO UNIDADE

PAVIMENTAÇÃO E ABERTURA DA RUA ELIAS 

ARSÊNIOS - JD. CRUZEIRO DO SUL,PAVIMENTAÇÃO 

DA RUA ARMANDO JACYNTHO - VILA ALPES, 

RECAPEAMENTO RUA FRANCISCO COUTO - JARDIM 

MACARENGO, RECAPEAMENTO/PAVIMENTAÇÃO DA 

RUA TRABALHO COM FRATERNIDADE - RECREIO DOS 

BANDEIRANTES II E DRENAGEM DE VIAS - AV. 

GETÚLIO VARGAS EM FRENTE AO ATACADO SPANI - 

JD. SÃO PAULO.

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

1 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA ELIAS ARSÊNIOS

SÃO CARLOS

TOTAL

TOTAL GERAL

TOTAL

ITEM SERVIÇO

2 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA ARMANDO JACYNTHO

3 - RECAPEAMENTO/PAVIMENTAÇÃO DA RUA TRABALHO COM FRATERNIDADE 

TOTAL

TOTAL

ITEM SERVIÇO TOTAL

UNIDADE MÊS 1

TOTAL

MÊS 3MÊS 2

MÊS 3UNIDADE MÊS 1 MÊS 2

TOTAL
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