~ Prefeitura de SECRETARIA MUNICIPAL DE

'SAOCARLOS OBRAS PUBLICAS

BDI 26,94%

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO pesoNerADO R
OBRA: INSTALAGAO DE GERADOR FOTOVOLTAICO ON-GRID
LocaL:  RUARIO ARAGUAIA S/N, JARDIM JOCKEY CLUB A - SAO CARLOS - SP
- DISCRIMINAGAO PRECO 30 DIAS (R$) 30 DIAS 60 DIAS 60 DIAS TOTAL TOTAL
(R$) (%) (R$) (%) (R$) (%)

1 INSTALAGAO DE GERADOR ON-GRID

INSTALACAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO ON-GRID DE
24KWP OU SUPERIOR, COM SUPORTE EM COBERTURA,
COM FORNECIMENTO DE TODOS OS COMPONENTES
NECESSARIOS A IMPANTACAO E FUNCIONAMENTO

ORGAMENTO: MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

1.1 117.083,96 58.541,98 50% 58.541,98 50% 117083,96 100%

Séo Carlos, 05 de agosto de 2021 COMPOSIGAO DO B.D.I.
ITEM COMPONENTE

Administracdo Central 4,49%

Seguro e Garantia 0,82%

Risco | 0,89%

RESPONSAVEL: Sergio Henrique Grutila Lisa Despesas Financeiras 1,11%
CREA-SP: 5069557652 Lucro | 6,22%

PIS, COFINS, ISSQN, Contribuigéo Previdenciaria 10,15%

Valor total do B.D.I. | 26,94%




