CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: RECONSTRUGAO DO PAVIMENTO DO CORREDOR DE ONIBUS
LocaL: AVENIDA SAO CARLOS, RUA DONA ALEXANDRINA, AVENIDA BRUNO
" RUGGIERO E RUA SANTA CRUZ - SAO CARLOS/SP
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3
x 24,00% 24,00% 13,00%
1 |AVENIDA SAO CARLOS R$ RS T Re T Rs -
17,00% 17,00% 17,00%
2 RUA DONA ALEXANDRINA R$ - = = T rs -
3 |AVENIDA BRUNO RUGGIERO R$ - RS T Rs T Rs -
4 RUA SANTA CRUZ R$ 100.00%
- R$ -1 R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ =
R$ -
R$ - R$ - R$ =




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: RECONSTRUGAO DO PAVIMENTO DO CORREDOR DE ONIBUS
LocaL: AVENIDA SAO CARLOS, RUA DONA ALEXANDRINA, AVENIDA BRUNO
" RUGGIERO E RUA SANTA CRUZ - SAO CARLOS/SP
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
- 13,00% 13,00% 13,00% 100,00%
1 |AVENIDA SAO CARLOS R$ R$ S T Re S >
17,00% 16,00% 16,00% 100,00%
2 RUA DONA ALEXANDRINA R$ - = = = = :
35,00% 35,00% 30,00% 100,00%
3 |AVENIDA BRUNO RUGGIERO R$ R$ S T Re S >
4 RUA SANTA CRUZ R$ 100,00%
R$ -1 R$ -l R$ -1 R$ -
R$ - R$ - R$ =
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ =
Local, data
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