.« Prefeiturade
SAOCARLOS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO CENTRO DA JUVENTUDE LAURIBERTO JOSE REYES

AREA: 152,10 M2

LOCAL: AV. ARNOLDO ALMEIDA PIRES, 130 - CIDADE ARACY - SAO CARLOS - SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS PRECOS R$ MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL
% | vaLoRR$) | % | VALOR(R$) | % | VALOR(R$) | % | VALOR (R$)

[ REFORMA
1 |CANTEIRO DE OBRAS 5.588,39| 333 1.862,80| 33,3 1.862,80| 33,3 1.862,80| 100,0 5.588,39
2 |SERVIGCOS PRELIMINARES - RETIRADAS 662,51| 100,0 662,51 100,0 662,51
3 INSTALAGOES ELETRICAS (MANUTENGAO) 7.310,65| 100,0 7.310,65 100,0 7.310,65
4  |COBERTURA (MANUTENGCAO) 4.437,29| 100,0 4.437,29 100,0 4.437,29
5 PISO EM GRANILITE (MANUTENCAO) 10.583,09| 100,0 10.583,09 100,0 10.583,09
6 PINTURA 14.341,66| 100,0 14.341,66 100,0 14.341,66
7 ESQUADRIAS 6.079,99 100,0 6.079,99 100,0 6.079,99
8 REFORMA BLOCO C 7.914,56 100,0 7.914,56| 100,0 7.914,56
9 REFORMA BLOCO D2 - BANHEIROS MASC./FEM. 2.615,71 100,0 2.615,71 100,0 2.615,71
10  [INSTALACAO ELETRICA (MANUTENCAO) 2.729,19 100,0 2.729,19 100,0 2.729,19
11  |COBERTURA (MANUTENGAO) 2.768,70 100,0 2.768,70 100,0 2.768,70
12 |PISO EM GRANILITE (MANUTENGAO) 4.430,12 100,0 4.430,12 100,0 4.430,12
13 [PINTURA 1.693,19 100,0 1.693,19 100,0 1.693,19
14  |PORTA DE MADEIRA 3.682,22 100,0 3.682,22 100,0 3.682,22
15 |ESQUADRIAS 4.379,04 100,0 4.379,04| 100,0 4.379,04
16 |REFORMA BLOCOE 28.490,89| 5,0 1.424,54| 70,0 19.943,62| 25,0 7.122,72| 100,0 28.490,89
16 |LIMPEZA FINAL 342,23 100,0 342,23] 100,0 342,23

VALOR TOTAL DOS SERVICOS 108.049,43 40.622,54 45.805,54 21.621,35 108.049,43

S&o Carlos, setembro de 2021

Samuel Fernandes
Engenheiro SMOP




