
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO CENTRO DA JUVENTUDE LAURIBERTO JOSÉ REYES

ÁREA: 152,10 M²

LOCAL: AV. ARNOLDO ALMEIDA PIRES, 130 - CIDADE ARACY -  SÃO CARLOS - SP

% VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$)
     

I REFORMA

1 CANTEIRO DE OBRAS 5.588,39 33,3 1.862,80 33,3 1.862,80 33,3 1.862,80 100,0 5.588,39

2 SERVIÇOS PRELIMINARES - RETIRADAS 662,51 100,0 662,51 100,0 662,51

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (MANUTENÇÃO) 7.310,65 100,0 7.310,65 100,0 7.310,65

4 COBERTURA (MANUTENÇÃO) 4.437,29 100,0 4.437,29 100,0 4.437,29

5 PISO EM GRANILITE (MANUTENÇÃO) 10.583,09 100,0 10.583,09 100,0 10.583,09

6 PINTURA 14.341,66 100,0 14.341,66 100,0 14.341,66

7 ESQUADRIAS 6.079,99 100,0 6.079,99 100,0 6.079,99

8 REFORMA BLOCO C 7.914,56 100,0 7.914,56 100,0 7.914,56

9 REFORMA BLOCO D2 - BANHEIROS MASC./FEM. 2.615,71 100,0 2.615,71 100,0 2.615,71

10 INSTALAÇÃO  ELÉTRICA (MANUTENÇÃO) 2.729,19 100,0 2.729,19 100,0 2.729,19

11 COBERTURA (MANUTENÇÃO) 2.768,70 100,0 2.768,70 100,0 2.768,70

12 PISO EM GRANILITE (MANUTENÇÃO) 4.430,12 100,0 4.430,12 100,0 4.430,12

13 PINTURA 1.693,19 100,0 1.693,19 100,0 1.693,19

14 PORTA DE MADEIRA 3.682,22 100,0 3.682,22 100,0 3.682,22

15 ESQUADRIAS 4.379,04 100,0 4.379,04 100,0 4.379,04

16 REFORMA BLOCO E 28.490,89 5,0 1.424,54 70,0 19.943,62 25,0 7.122,72 100,0 28.490,89

16 LIMPEZA FINAL 342,23 100,0 342,23 100,0 342,23

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 108.049,43 40.622,54 45.805,54 21.621,35 108.049,43

São Carlos, setembro de 2021 Engenheiro SMOP

MÊS 1 MÊS 2
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇOS R$

TOTALMÊS 3

Samuel Fernandes


