
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CORONEL SALLES NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - 2ª LICITAÇÃO

ÁREA: 4.000,00 M²

LOCAL: AV. SÃO CARLOS, S/ Nº, CENTRO, SÃO CARLOS – SP

% VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$)
     

1 CANTEIRO DE OBRAS 3.453,44 17,85 616,49 34,98 1.208,16 21,40 739,03 25,76 889,76 100,00 3.453,44

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 7.070,33 54,26 3.836,20 45,74 3.234,13 100,00 7.070,33

3 ESTRUTURA 64.637,50 46,04 29.757,52 53,96 34.879,98 100,00 64.637,50

4 FERRAGENS 29.021,12 42,09 12.215,18 57,91 16.805,95 100,00 29.021,12

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 15.506,30 100,00 15.506,30 100,00 15.506,30

6 PISOS 6.381,43 66,19 4.224,05 33,81 2.157,38 100,00 6.381,43

7 PINTURA 20.421,73 94,22 19.241,51 5,78 1.180,22 100,00 20.421,73

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 35.747,40 100,00 35.747,40 100,00 35.747,40

9 LIMPEZA DA OBRA 9.400,00 100,00 9.400,00 100,00 9.400,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 191.639,25 34.210,21 67.043,75 41.010,54 49.374,76 191.639,25

São Carlos, janeiro de 2022

Thaís Arruda Spinacé

CREA: 5068934845-SP

TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇOS R$

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4


