
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF ROMEU TORTORELLI, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS

LOCAL:  AV. JOÃO STELLA, PRÓX. AO Nº 1.460, RES. MONS. ROMEU TORTORELLI, SÃO CARLOS - SP
ÁREA: 500,17 M²

BDI: 26,87%

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12
  

100,00% 46,44% 4,87% 4,87% 4,87% 4,87% 4,87% 4,87% 4,87% 4,87% 4,87% 4,87% 4,87%
226.190,39 105.045,14 11.013,20 11.013,20 11.013,20 11.013,20 11.013,20 11.013,20 11.013,20 11.013,20 11.013,20 11.013,20 11.013,20

100,00% 100,00%
91.416,37 91.416,37

100,00% 40,00% 60,00%
298.033,19 119.213,28 178.819,91

100,00% 25,00% 50,00% 25,00%
355.864,77 88.966,19 177.932,39 88.966,19

100,00% 20,00% 50,00% 30,00%
277.008,49 55.401,70 138.504,25 83.102,55

100,00% 20,00% 70,00% 10,00%
130.027,23 26.005,45 91.019,06 13.002,72

100,00% 100,00%
18.031,78 18.031,78

100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
227.425,89 68.227,77 68.227,77 90.970,36

100,00% 30,00% 20,00% 30,00% 20,00%
147.832,37 44.349,71 29.566,47 44.349,71 29.566,47

100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00%
143.613,86 28.722,77 28.722,77 28.722,77 57.445,54

100,00% 40,00% 60,00%
123.308,45 49.323,38 73.985,07

100,00% 60,00% 40,00%
47.994,80 28.796,88 19.197,92

100,00% 100,00%
131.895,34 131.895,34

100,00% 60,00% 40,00%
24.202,93 14.521,76 9.681,17

100,00% 60,00% 40,00%
61.585,68 36.951,41 24.634,27

100,00% 20,00% 40,00% 20,00% 20,00%
179.084,84 35.816,97 71.633,94 35.816,97 35.816,97

100,00% 20,00% 40,00% 20,00% 20,00%
362.256,62 72.451,32 144.902,65 72.451,32 72.451,32

100,00% 30,00% 70,00%
91.086,93 27.326,08 63.760,85

100,00% 100,00%
7.216,64 7.216,64
100,00% 100,00%

27.165,70 27.165,70
100,00% 100,00%

15.840,88 15.840,88

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS

PERÍODO À EXECUTAR

REVESTIMENTO DE PAREDE

10 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO

11 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO

12 REVESTIMENTO DE TETO

13

VALOR (R$)

3 FUNDAÇÃO

4 ESTRUTURA

5 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS

6 COBERTURA

7 IMPERMEABILIZAÇÃO

8 ESQUADRIAS

9

PINTURA

14 MARMORARIA

15 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

2 MOVIMENTO DE TERRA

19 DADOS E VOZ

20 GASES MEDICINAIS

21 URBANIZAÇÃO

16 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

18 CLIMATIZAÇÃO
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MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12
  

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PERÍODO À EXECUTARVALOR (R$)

100,00% 100,00%
11.583,94 11.583,94

PORCENTAGEM 10,53% 9,30% 8,15% 8,82% 10,39% 8,02% 8,69% 8,20% 5,84% 5,87% 7,24% 8,97%
CUSTO (R$) 315.674,79 278.799,31 244.347,29 264.489,09 311.434,88 240.552,51 260.581,75 245.798,51 175.056,04 175.886,58 217.093,64 268.952,71

PORCENTAGEM ACUMULADO 10,53% 19,82% 27,97% 36,79% 47,18% 55,20% 63,89% 72,09% 77,93% 83,79% 91,03% 100,00%
CUSTO ACUMULADO (R$) 315.674,79 594.474,10 838.821,39 1.103.310,48 1.414.745,36 1.655.297,87 1.915.879,62 2.161.678,13 2.336.734,17 2.512.620,75 2.729.714,38 2.998.667,09

São Carlos, 27 de fevereiro de 2025

Thaís Arruda Spinacé
Engenheira civil - SMGCI

22 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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