
OBRA:

LOCAIS:

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL
50,00% 50,00% 100,00%

10.647,12 10.647,11 21.294,23

50,00% 50,00% 100,00%

15.380,56 15.380,55 30.761,11

50,00% 50,00% 100,00%

10.604,12 10.604,11 21.208,23

50,00% 50,00% 100,00%

2.953,48 2.953,48 5.906,96

26.027,68 26.027,66 13.557,60 13.557,59

26.027,68 52.055,34 65.612,94 79.170,53

Prefeitura do Município de São Carlos, aos 18/11/2021.

Engenheiro civil - SMOP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Fornecimento e instalação de academia ao ar livre e playground em praças nos bairros Cruzeiro do Sul, Vila Boa Vista e Jardim Medeiros, no município de 

São Carlos

R. Prof. José Geraldo Keppe - Vila Boa Vista 2 (Pç Tarciso Mora); R. Dr. Alderico Viêra Perdigão com a R. Prof. Felipe Beltrame - Jd. Cruzeiro do Sul (Pç 

José Gullo Filho); R Francisco Carlos da Silva com R. Cel. Domingos Marinho de Azevedo - Gleba D (Pç João Petroni); R. Des. Júlio de Faria - Vila Boa 

Vista (Pç Antonio Roda)

LUIZ JOAQUIM DE ALENCAR JUNIOR

79.170,5379.170,53

1 PRAÇA TARCISO MORA 21.294,23

4 PRAÇA ANTONIO RODA 5.906,96

2 PRAÇA JOSÉ GULLO FILHO 30.761,11

3 PRAÇA JOÃO PETRONI 21.208,23


