
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: REFORMA PARA ENTREGA  DO IMÓVEL  2º DISTRITO POLICI AL
LOCAL: RUA JOAQUIM SOUFA, 60 - VILA PRADO - SÃO CARLOS - SP

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$ 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 d ias
1. SERVIÇOS PRELIMINARES - DEMOLIÇÃO 8.204,25 7.794,04 410,21

2. REPAROS EM PAREDES 757,97 757,97  

3. MOLDURAS EM GESSO 1.879,96 1.090,37 789,58
 

4. PINTURAS - (PAREDES INTERNA, EXTERNA  E PORTAS DE MADEIRA INTERNAS EXTERNAS E GUARDA-CORPO) 38.054,05 15.221,62 19.027,02 3805,40
 

5. ESQUADRIAS - MADEIRA  REPAROS DOS VIDROS 8.077,59 4.846,55 3231,03
 

6. COBERTURA -REVISÃO DO TELHADO (CALHAS E RUFOS) 12.409,47 3.722,84 8.686,63

7. PISO INTERNO E EXTERNO (CALÇADA)- PISO DA COZINHA 8.276,83 827,68 4.138,41 3.310,73

8. INSTALAÇÕES ELETRICAS (REVISÃO) 9.934,72 9.934,72

9. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  (REVISÃO) 4.579,91 4.579,91
 

10. LIMPEZA 595,47 595,47

 TOTAL PARCIAL 92.770,20 13.102,53 33.716,94 37.908,60 8.042,12

92.770,20 92.770,20

São Carlos, abril de 2018.


